



MealPlan


2年 AIクリエイター専攻
ブリゲッタ ニコル

アジェンダ

- ◆ 問題
- ◆ コンセプト
- ◆ 実施案
- ◆ 要件
- ◆ スケジュール
- ◆ 課題になるポイント
- ◆ クロージング

問題

◆ 病院での食事を食べない入院者




入院費用に含まれて、嫌いでも食べる選択しかない

コンセプト

- 食事の予約・予約キャンセルアプリ
- 病院で使う
- 入院者向けのアプリ

朝・昼・夕食を
その前日に決めてもらう

病院がその日予約された分
だけを準備する



実施案

- 協力していただける病院先で体験版を実施する
- スマホをお持ちしている入院者
- スマホをお持ちでない人は看護師がタブレットを用意する
- 操作などに困ってる人や使用できない人は看護師が代わりにして頂く

要件

病室ごとにQRコードを読み込む



ベッド番号を入力



情報確認



食事予約・予約キャンセル

スケジュール

1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
企業依頼を 探す・確定											
	企画書の 相談・決定										
		アプリの開発期間									
					病院でのアプリテスト実施期間						

- 1ヶ月間 — 企業の依頼を探して、協力していただける企業を決定する
- 1ヶ月間 — 企画書を企業様に相談して、最終確認を行う
- 3ヶ月間 — アプリ開発期間
- 6ヶ月間 — 病院先でテスト版のアプリを実施する

課題になるポイント

- アプリの開発が延期される場合、スケジュール通りに進められない
- アプリの体験に協力していただける人数が多いほど、サーバの混雑がなりやすい
- 個人情報の漏出可能性

クロージング

入院者がより快適な暮らし期間になりますよう、MealPlanのアプリを開発したい

ご清聴ありがとうございました